

(様式1)

4 教 給 第 2 5 号

令和4年6月15日

文部科学大臣 殿

北海道芦別市長 荻原 貢

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

芦別市学校給食センター施設整備計画

2. 計画期間

令和2年度～令和3年度（2年間）

（担当）

芦別市教育委員会事務局

学校給食センター管理係

住所：北海道芦別市本町43番地

電話：0124-22-4418

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

令和4年6月

(2) 評価の方法

教育委員会事務局において事後評価を実施した。
その結果は本市ホームページに公表する。

4. 総合的な所見

施設整備計画に計画していた空調設備を設置する事業について、計画とおりに実施できた。

5. 各目標の達成状況

(1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(5) 施設の特徴に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

学校給食センターの調理場に空調設備を設置した。
このことにより、どのような気候環境下においても衛生管理の行き届いた学校給食の安定的な提供及び調理員の健康管理の確保を図ることができている。

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針			事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)	
			事業単位	建物区分	構造区分				全事業期間 (契約～完成)
芦別市学校給食センター	(5)	07	大規模改造(空調)	-	-	R3.4～R3.8	R3.8.18		