

市総合庁舎整備に係る主な内容

平成 30 年 3 月	平成30年3月定例市議会総務常任委員会 市総合庁舎整備のあり方について（案）
平成 31 年 4 月 1 日	市総合庁舎整備に係る庁内検討準備委員会設置
令和元年 6 月 20 日	総務常任委員会 芦別市総合庁舎の整備について
令和元年 9 月 19 日	芦別市総合庁舎整備市民検討委員会の設置について報告
令和元年 10 月 1 日	庁舎建設担当として危機対策課設置
令和元年 10 月 17 日	第 1 回庁内検討委員会 芦別市総合庁舎の整備について（素案）、財源内訳、庁内検討会 設置要綱
令和元年 11 月 6 日	第 2 回庁内検討委員会 芦別市総合庁舎整備基本構想（たたき台）検討
令和元年 12 月 5 日	第 1 回市民検討委員会 過去に作成した「市総合庁舎整備のあり方について（案）」、財源 内訳、近隣の状況、スケジュール、質問意見聴取
令和元年 12 月 18 日	総務常任委員会 市総合庁舎の整備について、市民検討委員会メンバーと開催内 容について
令和元年 12 月 23 日	第 2 回市民検討委員会 グループ討議（建設場所、現庁舎の問題点、問題から考える基本 的な庁舎建設に係る方針
令和 2 年 1 月 8 日	第 3 回庁内検討委員会 芦別市総合庁舎建設基本構想（たたき台）説明、検討
令和 2 年 1 月 16 日	総務常任委員会 市総合庁舎の整備について 市民検討委員会の報告、今後の職員数の推移、財政と起債償還
令和 2 年 1 月 23 日	第 3 回市民検討委員会 基本構想素案の説明後グループ討議
令和 2 年 2 月	市役所庁舎整備に関する市民アンケート 19 歳以上の男女 500 人 回収 174 人（回収率 34.8%） 調査期間 2 月 7 日から 2 月 25 日
令和 2 年 2 月 3 日	総務常任委員会 芦別市総合庁舎基本構想素案、市民説明会実施について
令和 2 年 2 月 4 日 から 14 日まで	まちづくり懇談会 11 会場延べ 202 人
令和 2 年 3 月 11 日	総務常任委員会 まちづくり懇談会での意見等について
令和 2 年 3 月 18 日	全員協議会 地方債現在高の見込み、CLT 公的助成制度概要、市民アンケ ート結果、総合庁舎整備に関する検討資料
令和 2 年 3 月	市役所庁舎整備に関する芦高生アンケート 2 年生 57 人（男子 33 人、女子 24 人） 3 年生 81 人（男子 35 人、女子 46 人） 回収 138 人（回収率 100%） 調査期間 3 月 13 日から 4 月 13 日

令和 2 年 4 月	市役所庁舎整備に関する団体アンケート 各種団体 21 団体（商工会議所、青年会議所、観光協会、地区連 合会、身体障害者福祉協会、社会福祉協議会、農業振興協議会、 老人クラブ連合会、民生委員・児童委員協議会、男女共同参画推 進協議会、子育てサークル×2、文化連盟、体育協会、ライオン ズクラブ、ロータリークラブ、医師会、校長会、教頭会、PTA 連合会、町内会長）370 人 回収 169 人（回収率 46%） 調査期間 4 月 21 日から 5 月 8 日
令和 2 年 4 月 6 日	第 4 回庁内検討委員会 前回から今回までに行ったことの経過説明（市民検討委員会、市 民アンケート、まち懇、市民と議会との意見交換会）、基本計画 （芦別市総合庁舎整備に関する検討資料）
令和 2 年 4 月 13 日	第 1 回新総合庁舎整備特別委員会 市議会と市民との意見効果会で出された意見に対する考え方、 市総合庁舎建設に向けた財政収支及び起債元利償還金の見通し
令和 2 年 5 月 14 日	第 2 回新総合庁舎整備特別委員会 芦別市総合庁舎の整備の是非・整備の方法についてのアンケート （団体へのアンケート）結果、高校生へのアンケート結果
令和 2 年 6 月 18 日	第 3 回新総合庁舎整備特別委員会 総合庁舎整備レイアウト比較
令和 2 年 7 月 21 日	臨時市議会行政報告 先送りの報告 第 4 回新総合庁舎整備特別委員会 一般会計財政収支見通し、市総合庁舎整備に係る収支、歳入歳出 補てん財源及び特定目的基金の見込み、ふるさと応援旗不均等 の現象による影響額、収支見通し比較（以前出した資料との比 較）策定資料（非公式扱い）
令和 2 年 7 月 28 日	寄付者、協力者への先送り報告
令和 2 年 7 月 29 日	第 4 回市民検討委員会 先送り（市長より説明）、市議会に出した資料の提示（芦別市総 合庁舎建設基本計画（案）策定資料、財政収支見通し等）
令和 2 年 7 月 31 日	町内会連合会役員会への先送り説明
令和 2 年 8 月	8 月広報市長だよりにより先送り報告
令和 2 年 8 月 7 日	第 5 回庁内検討委員会 先送りの説明、議会に出した資料の説明
令和 3 年 1 月	1 月広報に「総合庁舎整備に関する経過について」掲載
令和 3 年 2 月 5 日	本庁舎整備に係る起債制度創設を要望する会設立準備会開催
令和 3 年 3 月 1 日	議会代表者会議 本庁舎整備に係る起債制度創設を要望する会の設立について
令和 3 年 3 月 17 日	第 5 回新総合庁舎整備特別委員会 本庁舎整備に係る起債制度創設を要望する会の設立について、 新総合庁舎建設に向けたスケジュール
令和 3 年 4 月 1 日	本庁舎整備に係る起債制度創設を要望する会設立
令和 3 年 6 月 14 日	市長会春季総会で国宛の要請行動を行うことが決定 北海道選出議員の皆さんに要望書を手渡す。
令和 3 年 8 月 6 日	稲津代議士に要望書を提出
令和 3 年 9 月 22 日	市議会で意見書採択

令和3年10月14日	自民党北海道支部連合会の政策懇談会において、道議を含めた方に起債制度創設について話をした。(会長市)
令和3年11月17日~18日	自民党北海道選出国會議員との懇談会において、起債制度創設について要望(和田衆議院議員 議員立法)
令和3年12月23日	第1回本庁舎整備に係る起債制度創設を要望する会 本年度活動報告
令和4年4月26日	本庁舎整備に係る起債制度創設を要望する会 令和4年度定期総会
令和4年7月15日	本庁舎整備に係る起債制度創設を要望する会 オンライン勉強会