

(様式1)

6 教 総 第 2 5 号

令 和 6 年 6 月 26 日

文部科学大臣 殿

芦別市長 荻原 貢

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

芦別市公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

令和5年度（1年間）

（担当）

芦別市教育委員会学務課総務係

住所：芦別市北1条東1丁目3番地

T E L : 0124-27-7586

E-mail: gsoumu@city.ashibetsu.lg.jp

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

令和6年5月

(2) 評価の方法

芦別市教育委員会学務課にて評価を行い、その結果をホームページにて公表する。

4. 総合的な所見

施設整備計画の目標は、おおむね達成できた。

5. 各目標の達成状況

(1) 老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

芦別中学校の3線校舎トイレ内装改修工事を行った。

(2) 新時代の学びを支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

該当なし

(3) 教室不足の解消等を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

該当なし

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

該当なし

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

該当なし

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

該当なし

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
芦別中学校	(1)	07	統合(改修)	校	R	R5.6～R6.2	R5.9.25		