

令和8年度 発注予定工事一覧表

(一般会計)

下記の内容は、公表時点での予定であり、今後、変更となる場合があります。

令和8年3月19日現在

工事名称	工種	施工場所	予定工期	概要	契約方法
1 滝里湖オートキャンプ場 駐車場機器更新工事	機械器具	滝里湖 オートキャンプ場	4月上旬 ～ 5月下旬	宿泊・日帰り利用者専用の駐車場 カーゲートの更新工事	随意契約
2 市道区画線補修工事	塗装	上芦別町79番地2地先ほか	4月下旬 ～ 7月上旬	区画線補修 L=10km	指名競争
3 環状通舗装補修工事	舗装	南3条東3丁目7番地4地先	4月下旬 ～ 8月下旬	舗装補修 L=312m W=10.0m	一般競争
4 芦別駅前通歩道補修工事	土木	北1条西1丁目8番地1地先	4月下旬 ～ 7月下旬	路盤舗装補修 L=170m W=5.0m	一般競争
5 上芦別あかしゃ4番線排水整備工事	土木	上芦別町38番地58地先	4月下旬 ～ 7月下旬	排水整備 L=100m	指名競争
6 あさひ通歩道補修工事	土木	北1条東1丁目13番地地先	4月下旬 ～ 7月下旬	路盤舗装補修 L=110m W=3.5m	指名競争
7 北6条西3丁目13線道路改良工事	土木	北6条西3丁目13番地1地先	4月下旬 ～ 8月上旬	路盤舗装補修 L=55m W=6.8m	一般競争
8 北5条西1丁目12線道路改良工事	土木	北5条西1丁目20番地地先	4月下旬 ～ 8月上旬	路盤舗装補修 L=67m W=7.0m	一般競争
9 上芦別あかね6番線道路改良工事	土木	上芦別町30番地188地先	4月下旬 ～ 9月中旬	路盤舗装補修 L=65m W=6.5m	一般競争

10	公園トイレ改修工事	管	上芦別町30番地2地先 (啓南公園)	4月下旬 ～ 8月中旬	トイレ改修 N=1基	指名競争
11	学校給食センター地下タンク内面ライニング工事	管	本町43番地	4月下旬 ～ 8月下旬	地下灯油タンク(8K)改修	指名競争
12	公営住宅ことぶき団地建替建築工事(5号棟)	建築	北5条西4丁目6番地	5月上旬 ～ 11月下旬	建築工事一式 木造平屋建 1棟9戸 延べ面積 677㎡	一般競争
13	公営住宅ことぶき団地建替電気設備工事(5号棟)	電気	北5条西4丁目6番地	5月上旬 ～ 11月下旬	電気設備工事一式 木造平屋建 1棟9戸 延べ面積 677㎡	一般競争
14	公営住宅ことぶき団地建替機械設備工事(5号棟)	管	北5条西4丁目6番地	5月上旬 ～ 11月下旬	機械設備工事一式 木造平屋建 1棟9戸 延べ面積 677㎡	一般競争
15	東本通舗装補修工事	舗装	北3条東2丁目1番地10地先	5月中旬 ～ 8月下旬	舗装補修 L=270m W=8.0m	一般競争
16	北5条東1丁目13線道路改良工事	土木	北5条東1丁目8番地10地先	5月中旬 ～ 8月下旬	路盤舗装補修 L=60m W=8.0m	一般競争
17	上芦別4条南線道路改良工事	土木	上芦別町589番地地先	5月中旬 ～ 10月上旬	路盤舗装補修 L=66m W=5.0m	一般競争
18	西4丁目1線道路改良工事	土木	北5条西4丁目5番地5地先	5月中旬 ～ 9月下旬	路盤舗装補修 L=60m W=7.0m	一般競争
19	旧啓成中学校教職員住宅除却工事	解体	野花南町991番地	5月下旬 ～ 8月下旬	1棟2戸、CB造平屋 解体一式	一般競争
20	旧浄化センター解体工事費	解体	上芦別町509番地	6月上旬 ～ 11月下旬	旧し尿処理施設解体	一般競争

21	公営住宅ことぶき団地除却工事	解体	北5条西4丁目6番地	6月上旬 ～ 10月下旬	簡二2棟16戸除却	一般競争
22	芦別小学校冷房機器設置工事	管	北2条東1丁目1	6月上旬 ～ 令和9年1月下旬	特別教室エアコン設置	一般競争
23	上芦別小学校冷房機器設置工事	管	上芦別町79番地	6月上旬 ～ 令和9年1月下旬	特別教室エアコン設置	一般競争
24	芦別中学校冷房機器設置工事	管	北6条東1丁目7	6月上旬 ～ 令和9年1月下旬	特別教室エアコン設置	一般競争
25	旧芦別小学校教職員住宅除却工事	解体	北6条西3丁目	6月下旬 ～ 9月下旬	1棟2戸、CB造平屋 解体一式	一般競争
26	芦別中学校3線校舎外壁一部改修工事	塗装	北6条東1丁目7	7月上旬 ～ 9月中旬	外壁改修工事	指名競争
27	改良住宅青葉団地除却工事	解体	西芦別町1番地	7月上旬 ～ 12月中旬	簡二4棟24戸除却	一般競争
28	墓地橋補修工事	土木	新城町282番地1地先	7月上旬 ～ 12月上旬	上部塗装補修 A=94m ²	一般競争
29	市民会館大ホール舞台照明設備改修工事	電気	北1条東2丁目4番地	7月上旬 ～ 令和9年3月中旬	各種スポットライト改修	一般競争
30	B&G海洋センター電灯・動力盤更新工事	電気	旭町油谷1番地	7月上旬 ～ 9月下旬	電灯・動力制御盤の更新	指名競争
31	公営住宅ことぶき団地外構整備工事（5号棟）	土木	北5条西4丁目6番地	8月上旬 ～ 令和9年1月上旬	外構整備工事〔広場・緑地〕1,517 m ² 〔通路〕228m ² 〔駐車場〕515m ²	一般競争

32	勤労者体育センタートイレ改修工事	管	北4条西2丁目3番地	9月上旬 ～ 11月下旬	トイレの洋式化 男性1ヶ所、女性2ヶ所	指名競争
33	総合庁舎トイレ洋式化改修等工事	管	北1条東1丁目3番地	9月上旬 ～ 令和9年3月上旬	トイレ便器洋式化、 給水管改修等	一般競争
34	市道街路灯塗装工事	塗装	北1条西1丁目24番地地先ほか	9月上旬 ～ 11月下旬	街路灯塗装 N=36灯	指名競争
35	三角2号橋補修工事	土木	常磐町696番地1地先	9月上旬 ～ 12月上旬	下部補修 根継ぎ工 L=6.4m	指名競争
36	二股川護岸整備工事	土木	黄金町494番地5地先	9月下旬 ～ 12月下旬	鋼製かご工 L=30m	指名競争

令和8年度 発注予定工事一覧表

(水道事業会計)

下記の内容は、公表時点での予定であり、今後、変更となる場合があります。

令和8年3月19日現在

工事名称	工種	施工場所	予定工期	概要	契約方法
1 市道北5条西1丁目12線配水管布設替工事	水道施設	北5条西1丁目20番地	4月下旬 ～ 6月下旬	工事延長 L=88m PPφ50 L'=88.26m	指名競争
2 道道上芦別停車場野花南湖線ほか配水管布設工事	水道施設	上芦別町202番地17	5月上旬 ～ 8月上旬	工事延長 L=290.92m PPφ50 L'=291.2m	一般競争
3 市道西4丁目1線配水管布設替工事	水道施設	北5条西4丁目20番地	5月上旬 ～ 7月上旬	工事延長 L=78.9m HIVPφ75 L'=72.5m φ100 L'=18.9m	一般競争
4 市道上芦別3条線配水管布設替工事	水道施設	上芦別町199番地9	5月上旬 ～ 8月上旬	工事延長 L=149.5m HIVPφ100 L'=186.2m	一般競争
5 市道東1丁目1線配水管布設替工事	水道施設	北2条東1丁目3番地1	5月下旬 ～ 8月下旬	工事延長 L=184.42m PPφ40 L'=184.42m	指名競争
6 西芦別浄水場洗浄ポンプ分解整備工事	水道施設	頼城町125番地	5月中旬 ～ 9月中旬	逆洗ポンプ1基	指名競争
7 芦別浄水場更新工事（建築・土木）	建築・土木	上芦別町202番地2	5月下旬 ～ 令和11年3月下旬	取水施設・浄水場 建築・土木工事一式 3力年継続	制限付 一般競争 JV
8 芦別浄水場更新工事（機械・電気）	機械・電気	上芦別町202番地2	5月下旬 ～ 令和11年3月下旬	取水施設・浄水場 機械・電気設備一式 3力年継続	制限付 一般競争 JV
9 市道みやもと通配水管布設替工事	水道施設	北3条東1丁目1番地11地先	6月中旬 ～ 9月下旬	工事延長 L=100.9m HIVPφ100 L'=107.20m	一般競争

10	市道上芦別 1 7 号線送水管布設替工事	水道施設	上芦別町631番地先	6月中旬 ～ 令和9年1月上旬	工事延長 L=266.61m DIP φ 300 L' =267.81m	一般競争
11	市道上芦別公園線ほか送水管布設替工事	水道施設	上芦別町202番地18	6月中旬 ～ 令和9年1月上旬	工事延長 L=215.5m DIP φ 300 L' =215.5m	一般競争
12	市道本町369線配水管布設替工事	水道施設	本町1075番地65	9月中旬 ～ 11月下旬	工事延長 L=125.53m HIVP φ 75 L' =133.38m PP φ 50L' =10.2m	一般競争

令和8年度 発注予定工事一覧表

(下水道事業会計)

下記の内容は、公表時点での予定であり、今後、変更となる場合があります。

令和8年3月19日現在

工 事 名 称	工 種	施 工 場 所	予 定 工 期	概 要	契 約 方 法
1 上芦別第2マンホール内ポンプ所ポンプ更新工事	機械器具	上芦別町568番地	4月下旬 ～ 9月下旬	No.2汚水ポンプ1基	指名競争

令和8年度 発注予定工事一覧表

(病院事業会計)

下記の内容は、公表時点での予定であり、今後、変更となる場合があります。

令和8年3月19日現在

工事名称	工種	施工場所	予定工期	概要	契約方法
1 市立芦別病院単身者医師住宅2号室改修工事	建築	芦別市本町14番地	4月下旬 ～ 7月下旬	市立芦別病院単身者 医師住宅2号室改修 工事	一般競争
2 市立芦別病院チラーユニット更新工事	管	芦別市本町14番地	5月上旬 ～ 3月下旬	市立芦別病院チラー ユニット更新工事	一般競争